

1999. gadā izstrādāts dabas parka „Svente” dabas aizsardzības plāns (izstrādāja Latvijas Dabas fonds), kurš bija spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim.

Iepriekšējā Plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums

Nr.p. k.	Apsaimniekošanas pasākums	Plānotais ieviesējs	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
Organizatoriski un juridiski pasākumi			
4.1.	Dabas parka apsaimniekošanas pasākumu un režīmu iestrāde teritoriju plānos	Valsts zemes dienests, pašvaldības, RVP	Pašlaik Daugavpils novada teritorijas plānojumā dabas parka aizsardzības prasības ir iestrādātas.
4.2.	Līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem un lietotājiem par dabas aizsardzības plāna režīmu ievērošanu un pasākumu izpildi	Pašvaldības, RVP	Nav aktuāli. 25.07.2000. MK noteikumi “Līgumu slēgšanas kārtība īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības nodrošināšanai” ir zaudējuši spēku
4.3.	Informācijas zīmju izlikšana	Pašvaldības. Sventes pagasta izvieta 16, Kalkūnes 2, Medumu 4, Šederes pagasta 4 informācijas zīmes	Daļēji realizēts. Nav aktuāli. AAA “Augšzeme” dabas aizsardzības plānā 2016.–2028. gadam iekļauti jauni priekšlikumi informatīvo zīmju izvietojumam.
4.4.	Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padomes izveidošana	Organizē Sventes pagasta pašvaldība, piesaistot ieinteresētās puses	Nav realizēts. Pašlaik aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” apsaimniekotāji nav izrādījuši interesi.

Nr.p. k.	Apsaimniekošanas pasākums	Plānotais ieviešjs	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
4.5.	<p>Sventes dabas parka apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšana pašvaldībās.</p> <p>Sventes, Kalkūnes, Šederes un Medumu pašvaldības apstiprina Sventes dabas parka apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumus, kas darbojas līdz Sventes dabas parka individuālo apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu izstrādei un apstiprināšanai Ministru Kabinetā</p>	Organizē Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, Sventes, Kalkūnes, Medumu un Šederes pagastu pašvaldības	Nav aktuāli. Pašlaik tiek izstrādāti AAA "Augšzeme" IAIN
4.6.	Dabas aizsardzības pasākumu (aprobežojumu) dēļ radušos zaudējumu aprēķināšana un kompensāciju izsniegšana zemju īpašniekiem un lietotājiem	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus apsaimniekošanas un izmantošanas padome, izpilda pašvaldības, VARAM	Nav aktuāli. Pašlaik kompensāciju izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar 07.04.2015. MK noteikumiem Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā":
4.7.	Dabas parka "Svente" Individuālo apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu izstrāde un apstiprināšana LR Ministru Kabinetā	VARAM	Nav realizēts. Nav aktuāli. Pašlaik tiek izstrādāti AAA "Augšzeme" IAIN

Nr.p. k.	Apsaimniekošanas pasākums	Plānotais ieviesējs	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
4.8.	Dabas parka "Svente" dabas aizsardzības plāna izstrādes pasākumu un izmaksu aprēķins. Sagatavo jauna dabas aizsardzības plāna, kas stāsies spēkā pēc šī plāna darbības beigām, izstrādes pasākumu plānu un izmaksu aprēķinu	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus apsaimniekošanas un izmantošanas padome	Nav realizēts. Nav aktuāli, jo izmaksas ir mainījušās, un tiek izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns.
4.9.	Dabas parka "Svente" dabas aizsardzības plāna izstrāde. Izstrādā jauno dabas aizsardzības plānu dabas parkam "Svente"	Organizē un izpilda, piesaistot kompetentas un ieinteresētas organizācijas un personas, Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus apsaimniekošanas un izmantošanas padome	Nav realizēts. Nav aktuāli, jo tiek izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme".
Dabas parka ezeru ekoloģiski pamatotas apsaimniekošanas nodrošināšana			
4.10.	Dabas parka ezeru, kā peldvietu izmantošanas noteikumu izstrāde Pasākuma saturs - izstrādā zinātniski pamatotus noteikumus dabas parka ezeru izmantošanai peldēšanai	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, izpilda LU Bioloģijas institūta hidrobioloģijas laboratorija, DRVP, Vides veselības centrs	Nav realizēts, jo netika nodibinātā Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome. Ezeru izmantošana notiek saskaņā ar teritorijas plānojumu.
4.11.	Ūdens kvalitātes kontroles (monitoringa) programmas dabas parka ezeriem izstrāde un kontroles veikšana	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, izpilda LU Bioloģijas institūta hidrobioloģijas laboratorija, DRVP, Vides veselības centrs	Nav aktuāli. Svences ezers ir iekļauts Vides monitoringa programmā 2015.–2020. gadam, ko veic LVĢMC
4.12.	Dabas parka ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēti un ezeru izmantošanas noteikumu izstrāde un apstiprināšana	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, Latvijas Dabas fonds, LU Bioloģijas institūta hidrobioloģijas laboratorija, LZI iekšējo ūdeņu laboratorija	Nav veikts. Nav aktuāli. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver bioloģiskās daudzveidības izpēti un ezeru izmantošanas noteikumu izstrādi.

Nr.p. k.	Apsaimniekošanas pasākums	Plānotais ieviešs	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
Izglītojoši pasākumi			
4.13.	Informatīva bukleta par dabas parka izveidošanas mērķiem un nepieciešamību izdošana	Organizē Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, izpilda Latvijas Dabas fonds	Nav realizēts, jo netika nodibinātā Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver jaunus priekšlikumus par informatīvajiem materiāliem.
4.14.	Izglītojoša bukleta izdošana par dabu saudzējošam metodēm lauksaimniecība	Organizē Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, izpilda Latvijas Dabas fonds	Nav realizēts, jo netika nodibinātā Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver jaunus priekšlikumus par informatīvajiem materiāliem.
4.15.	Izglītojoša bukleta par dabu saudzējošam mežsaimniecības metodēm un to nepieciešamību izveidošana un izdošana	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, izpilda Latvijas Dabas fonds	Nav realizēts, jo netika nodibinātā Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver jaunus priekšlikumus par informatīvajiem materiāliem.
4.16.	Izglītojošu semināru rīkošana	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus apsaimniekošanas un izmantošanas padome, izpilda Latvijas Dabas fonds	Nav realizēts, jo netika nodibinātā Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome.
4.17.	Aizsargājamo augu sugu atradņu un pļavu inventarizācija un apsaimniekošanas režīma noteikšana	Organizē Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, izpilda Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, Latvijas Dabas fonds	Nav aktuāli. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver aizsargājamo augu sugu atradņu un pļavu inventarizāciju un apsaimniekošanas režīma noteikšanu.
4.18.	Dabas parka ainavas un ainavas elementu inventarizācija un ainavas aizsardzības un apsaimniekošanas plāna izstrāde	Organizē Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, izpilda Latvijas Dabas fonds, Daugavpils Pedagoģiska universitāte	Nav aktuāli. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver ainavas un ainavas elementu inventarizāciju.
4.19.	Dabas parka ainavas veidošanas un aizsardzības pasākumi	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, DPU	Nav aktuāli. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver ainavas un ainavas elementu inventarizāciju.

Nr.p. k.	Apsaimniekošanas pasākums	Plānotais ieviešjs	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
4.20.	Detalizēta informācijas apkopošana par dabas parka un tā plašāka apkārtnē esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un izdošana brošūras veidā	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, izpilda DPU	Nav aktuāli. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver informācijas apkopošanu par dabas parka un tā plašāka apkārtnē esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un priekšlikumus informatīvajiem materiāliem.
Tūrisma veicināšana dabas parkā			
4.21.	Tūrisma attīstības rīcības programmas izstrāde	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, DPU, pašvaldības, asociācija "Lauku ceļotājs".	Nav realizēts. Nav aktuāli. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver priekšlikumus tūrismam.
4.22.	Tūrisma informācijas zīmju izlikšana	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, pašvaldības	Nav realizēts. Nav aktuāli. Ir izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns AAA "Augšzeme", kas ietver jaunus priekšlikumus zīmju izvietojumam.
4.23.	Tūrisma ceļveža izdošana	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome, DPU	Nav realizēts. Informācija par tūrismu atrodama pašvaldību mājaslapās un lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" informatīvajos materiālos
4.24.	Skatu torņa būve. Atbilstoši ainavu plānojumam paredz vietu un uzbūve vienu skatu torni pie Sventes ezera, peldvietas "Spīdolas" tuvumā	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome	Nav realizēts, jo netika nodibinātā Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome. Nav aktuāli.
4.25.	Peldvietu iekārtošana. Atbilstoši ezeru izmantošanas noteikumiem iekārto esošas un jaunas peldvietas	Organizē un izpilda Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome	Nav realizēts, jo netika nodibinātā Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus padome. Ezera izmantošana notiek saskaņā ar teritorijas plānojumu.