

Nr.plānā	Rīcība	Termiņš	Izpilde	Informācijas avots
1.	Reto dienas plēsīgo putnu, melno stārķu, ķikutu riestu un ūdenputnu sastopamības noskaidrošana	No 2000.g.	DL Lubāna mitrājs teritorijā kopš 2082. gada tiek veikts vairāku ES nozīmes augu sugu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros	N2000 putnu sadaļas monitoringa anketas
2.	Dažādu biotopu izplatības noskaidrošana	No 2000.g.	ESKF projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros 2017.-2020.g. veikta jaunākā biotopu apsekošana un kartēšana	DB Ozols
3.	Tipiskās klānu veģetācijas saglabāšana	No 2001.g.	Daļēji izpildīta - projektu ietvaros īstenoti veģetācijas saglabāšanas pasākumi	Projektu izpildes atskaite
4.	Hidroloģiskā režīma tuvināšana dabiskajam stāvoklim Aiviekstē	Vienreizējs pasākums	Nav izpildīts. Ir izstrādāti aprēķini projekta "Hidroloģiskās situācijas uzlabošanas iespējas Lubāna ezerā" ietvaros	Projekta "Hidroloģiskās situācijas uzlabošanas iespējas Lubāna ezerā" atskaite, SIA Nāra, 2006.g.
5.	Purvu ekosistēmu saglabāšana	Sākot no 2001.gada	Daļēji izpildīta - projektu ietvaros īstenoti veģetācijas saglabāšanas pasākumi	Projektu izpildes atskaite

6.	Sabiedrības informēšana par dabas lieguma vērtībām - informatīvs buklets	2001.gads	Nav atrasts apliecinājums par šāda bukleta izstrādi, bet kopumā var vērtēt ka šādi informatīvie materiāli tiek gatavoti un publicēti	Lubāna mitrāja informācijas centrs
----	--	-----------	--	------------------------------------

Nr.plānā	Pasākums	Termiņš	Fiannsējuma avots, izpildītājs	Izpilde	Informācijas avots
4.1.1.1.	Kompleksa hidroloģiskā izpēte Krēslītes sateces baseinā	2004-2005	Aiviekstes MSVP un Austrumlatgales RLP	Iespējams tāda ir veikta, bet nav publiski pieejama, jo hidrotehnisko būvju uzturēšanas darbi tie īstenoti	ZMNĪ īstenotie projekti
4.1.1.1.	Nepieciešamo hidrotehnisko būvju būvniecības saskanošana	2005	LIFE projekta darba grupa	Īstenots, jo būvdarbi veikti un visticamāk ka darbu īstenošanai saņemts saskaņojums	ZMNĪ īstenotie projekti
4.1.1.2.	Hidrotehnisko būvju būvēšana	2006	Aiviekstes MSVP un Austrumlatgales RLP	Projekti īstenoti	ZMNĪ īstenotie projekti
4.1.2.1.	Mežsaimnieciskās darbības aizliegums dabisko meža biotopu nogabalos	pastāvīgi	VAS LVM	Mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota	MK noteikumi Nr. 135, 2009.10.02.
4.1.2.2.	Mežsaimnieciskās darbības aizliegums dabas lieguma zonā	pastāvīgi	VAS LVM	Mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota	MK noteikumi Nr. 135, 2009.10.02.
4.1.3.1.	Krūmu ciršana	regulāri	Zemes īpašnieki	Tiek īstenots iespēju robežās, nepietiekami	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
4.1.3.2.	Pļaušana vai ganišana	regulāri	Zemes īpašnieki	Tiek īstenots iespēju robežās, nepietiekami	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija, LAD
4.1.4.1	Ligzdvieta uzstādīšana retajiem dienas plēsīgajiem putniem un esošo ligzdu remonts	5-6 ligzdas	Teiču DR	Šādi pasākumi ir īstenoti	DAP

4.1.5.1.	Dabas lieguma robežu izmaiņas MK noteikumos	2005	VARAM	Liegums iekļauts DL Lubāna mitrājs	MK noteikumi Nr. 135, 2009.10.02.
4.1.5.2.	Dabas lieguma apgrūtinājumu ierakstīšana zemesgrāmatās	2005	VZD, pašvaldības	īstenots, zemesgrāmatā ir pieejama informācija par ĪADT statusu	
4.1.5.3.	Līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem un lietotājiem dabas lieguma aizsardzības nodrošināšanai	2005	Pašvaldība, Rēzeknes RVP	Nav aktuāli	Noteikumi nav spēkā
4.1.6.1.	Informācijas zīmju uzstādīšana pie dabas lieguma ārējām robežām un sezonas lieguma robežās	2005 un turpmāk	DAP	ĪADT robežzīmes tiek regulāri uzstādītas un atjaunotas	DAP
4.1.7.1	Hidroloģiskā režīma regulēšanas monitorings	katru gadu	Aiviekstes MSVP, DAP	VSIA ZMNĪ veic sistemātiskus virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumus un mērījumus hidrometriskos posteņos: Lubāns Ziemeļu dambis (ūdens līmenis), Aiviekste izteka (ūdens līmenis)	ZMNĪ
4.1.7.2.	Pļavu biotopu kvalitātes un platību izmaiņu monitorings	reizi 2 gados	DAP	DL Lubāna mitrājs teritorijā kopš 2008. gada tiek veikts vairāku ES nozīmes augu sugu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros	N2000 monitoringa anketas

4.1.7.3.	Antropogēnās slodzes monitorings	reizi 5 gados	DAP	Formāli notiek, jo tiek veikts dabas vērtību monitorings, kura ietvaros tiek konstatēta antropogēnās slodzes radītā ietekme, bet netiek veikta apmeklētāju uzskaitē, lai varētu novērtēt vai būtu nepieciešama apmeklētāju skaita regulēšana	DAP
4.1.7.4.	Reto dienas plēsīgo putnu monitorings	katru gadu	DAP	DL Lubāna mitrājs teritorijā kopš 2008. gada tiek veikts vairāku ES nozīmes augu sugu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros	N2000 putnu sadaļas monitoringa anketas

Nr.plānā	Pasākums	Termiņš	Fiannsējuma avots, izpildītājs	Izpile	Informācijas avots
3.2.1.1.	Izskatīt un apstiprināt dabas lieguma robežas izmaiņas	2004	DAP, VARAM	Liegums iekļauts DL Lubāna mitrājs	MK noteikumi Nr. 135, 2009.10.02.
3.2.1.2.	Iezīmēt lieguma robežu dabā	2004	Pašvaldības	ĪADT robežzīmes tiek regulāri uzstādītas un atjaunotas	DAP
3.2.1.3.	Pārskatīt zemes īpašumu zemes grāmatas un, kur nepieciešams, iestrādāt dabas lieguma apgrūtinājumu	2005-2006	VZD	Īstenots, zemesgrāmatā ir pieejama informācija par ĪADT statusu	
3.2.1.4.	Slēgt līgumus ar zemes īpašniekiem un lietotājiem dabas lieguma aizsardzības nodrošināšanai	2004-2007	Pašvaldība, Rēzeknes RVP	Nav aktuāli	Noteikumi nav spēkā
3.2.1.5.	Izveidot lieguma pārvaldes sistēmu	2005-2007	Pašvaldības sadarbībā ar DAP, LM konsultatīvo padomi un zemes lietotājiem	Pārvaldes sistēma ir izveidota, bet ne tāda kādu to plānoja DA plānā	DAP
3.2.2.1.	Izveidot mākslīgās salas	2004-2006	LIFE projekts	Īsenots: izveidota 102 mākslīgā sala ūdensputnu ligzdošanai	LIFE projekta atskaite
3.2.2.2.	Izvietot pīļu un pūču mākslīgās ligzdvietas	2004-2006	LIFE projekts	Īsenots: uzstādītas 210 mākslīgās ligzdvietas pīļu ligzdošanai	LIFE projekta atskaite
3.2.2.3.	Novākt krūmus ūdensputnu un bridējputnu ligzdošanas vietās	katru gadu	Life projekts; zemes lietotāji	Īstenots LIFE projekta ietvaros, turpmākie uzturēšanas darbi - daļēji	LIFE projekta atskaite

3.2.2.4.	Pļaut un dedzināt niedres ūdensputnu ligzdošanas vietās	katru gadu	Life projekts; zemes lietotāji	Īstenots LIFE projekta ietvaros, turpmākie uzturēšanas darbi - daļēji	LIFE projekta atskaite
3.2.3.1.	Pavairot zivju krājumus	katru gadu	Dīķu lietotāji	Daļēji īstenots, jo daudzi no zivju līķiem šobrīd netiek intensīvi apsaimniekoti	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija par saimniecisko darbību šajās teritorijās
3.2.3.2.	Mākslīgi piebarot zivis	katru gadu	Dīķu lietotāji	Daļēji īstenots, jo daudzi no zivju līķiem šobrīd netiek intensīvi apsaimniekoti	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija par saimniecisko darbību šajās teritorijās
3.2.3.3.	Renovēt (vasarot un remontēt) dīķus	katru dīķi reizi 3-5 gados	Projekta ietvaros	Nav īstenots	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija par saimniecisko darbību šajās teritorijās
3.2.3.4.	Remontēt dīķu slūžas	pēc nepieciešamības	Life projekts; zemes lietotāji	Atjaunots 1 hidroregulators Īdeņas dīķos	LIFE projekta atskaite
3.2.3.5.	Tīrīt dīķu grāvjus	pēc nepieciešamības	Projekta ietvaros	Nav īstenots	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija par saimniecisko darbību šajās teritorijās
3.2.4.1.	Aizvākt sadzīves atkritumus	2004	Dīķu lietotāji sadarbībā ar pašvaldībām	Tiek īstenots iespēju robežās. Būtiskas sadzīves atkritumu problēmas apsekojumos nav novērotas	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija

3.2.4.2.	Uzstādīt atkritumu konteinerus	2004-2006	Dīķu lietotāji sadarbībā ar pašvaldībām	Tiek īstenots iespēju robežās. Būtiskas sadzīves atkritumu problēmas apsekojumos nav novērotas	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.3.	Ierīkot atpūtas vietas	2004	Dīķu lietotāji sadarbībā ar pašvaldībām	Ierīkotas vairākas labiekārtotas atpūtas vietas ievērojot DA plānā noteiktos nosacījumus	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.4.	Ierīkot laivu piestātnes un makšķernieku laipiņas	2005-2008	Dīķu lietotāji sadarbībā ar pašvaldībām	Ierīkotas vairākas labiekārtotas atpūtas vietas ievērojot DA plānā noteiktos nosacījumus	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.5.	Izveidot un uzstādīt informatīvos stendus	2005-2007	Dīķu lietotāji sadarbībā ar pašvaldībām	Izveidoti un uzstādīti informatīvie stendi	DAP
3.2.4.6.	Applaut un paplašināt dīķu dambjus	pēc nepieciešamības	Dīķu lietotāji sadarbībā ar pašvaldībām	Tiek īstenots iespēju robežās, nepietiekami	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.7.	Ganīt mājlopus uz dīķu dambjiem	pēc nepieciešamības	Dīķu lietotāji	Tiek īstenots iespēju robežās, nepietiekami	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.8.	Veikt ierobežota apjoma celtniecību	2004-2006	Īpašnieki	Īstenots atbilstoši DA plāna nosacījumiem	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.9.	Atjaunot pievedceļu segumu	pēc nepieciešamības	Īpašnieki, apsaimniekotāji	Īstenots atbilstoši DA plāna nosacījumiem	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.10.	Ierīkot volejbola laukumus	2005-2006	Īpašnieki, apsaimniekotāji	Īstenots atbilstoši DA plāna nosacījumiem	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija

3.2.4.11.	Uzcelt jaunus un uzlabot jau esošos skatu torņus	2005-2008	Īpašnieki, apsaimniekotāji	Īstenots atbilstoši DA plāna nosacījumiem	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.12.	Ierīkot elektroapgādi	2005-2008	Īpašnieki, apsaimniekotāji	Īstenots atbilstoši DA plāna nosacījumiem (ieraksts zemē kabelis)	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.4.13.	Izvākt nolietojušās ūdensvada caurules Īdeņas dīķos	2004-2005	Pašvaldība	Īstenots atbilstoši DA plāna nosacījumiem	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija
3.2.5.1	Izstrādāt monitoringa programmu	2005	DAP	DAP izstrādāta monitoringa programma	N2000 monitoringa programma
3.2.5.2.	Veikt zinātniskos pētījumus	2005-2008	Saskaņojot ar DAP, RVP, zemes īpašniekiem	Tiek īstenoti	Publiski pieejamā informācija
3.2.5.3.	Veikt monitoringu	2005-2008	DAP	DL Lubāna mitrājs teritorijā kopš 2008. gada tiek veikts vairāku ES nozīmes augu sugu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros	N2000 monitoringa anketas
3.2.5.4.	Sagatavot priekšlikumus jaunam dabas aizsardzības plānam, atbilstoši monitoringa rezultātiem	2007-2008	DAP	Īstenots, tiek izstrādāts jauns DA plāns	Publiski pieejamā informācija

Nr.plānā	Pasākums	Termiņš	Fiannsējuma avots, izpildītājs	Izpilde	Informācijas avots
A.1.	Skaidri iezīmēt dabā lieguma robežas ar robežzīmēm viena gada laikā	2008	Apsaimniekotāji sadarbībā ar DAP	ĪADT robežzīmes tiek regulāri uzstādītas un atjaunotas	DAP
A.2.	Pagastu teritorijas plānojumus iekļaut lieguma robežas, zonējumu un ierobežojumus saimnieciskajai darbībai tā teritorijā viena gada laikā pēc plāna apstiprināšanas Vides ministrijā	2008	Pašvaldības	Īstenots, zemesgrāmatā ir pieejama informācija par ĪADT statusu	
A.3.	Papildināt Lubāna mitrāju kompleksa konsultatīvo padomi ar pārstāvjiem no pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas dabas liegums	2008	VARAM, DA departaments	LM pārvaldīšanas sistēma ir izveidota, bet ne tāda kādu to plānoja DA plānā	DAP
A.4.	Veikt meža ierīcību privātajās meža zemēs	2008	Privātīpašnieki sadarbībā ar virsmežniecībām	Nav informācija	
A.5.	Uzturēt kvartālstīgas visā lieguma teritorijā	2008	VAS LVM	Tiek īstenots	LVM
B.1.	Nodrošināt neiejaukšanos lieguma teritorijā esošajos DMB un Latvijas un ES nozīmes īpaši aizsargājamās meža biotopos 785,3 ha platībā	2007	LVM u.c. zemju apsaimniekotāji	Mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota	MK noteikumi Nr. 135, 2009.10.02.

B.2.	Apsaimniekot esošās mikroliegumu platības 172,2 ha platībā saskaņā ar to izveidošanas nosacījumiem	2007	LVM u.c. zemju apsaimniekotāji	Mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota	MK noteikumi Nr. 135, 2009.10.02.
B.3.	Ir iespējams veikt biotopu apsaimniekošanas (kopšanas) cirtes mežaudzēs, kuras nav pārsniegušas kopšanas vecumu	2007-2017	LVM u.c. zemju apsaimniekotāji	Mežsaimnieciskā darbība ir ierobežota un tiek īstenota atbilstoši MK noteikumu nosacījumiem	MK noteikumi Nr. 135, 2009.10.02.
B.4.	Apsaimniekot pļavu biotopus 516 ha platībā	2007	Zemju īpašnieki	Tiek īstenots iespēju robežās, nepietiekami	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija, LAD
B.5.	Atjaunot aizaugušās parkveida pļavas (t.s. atēnojot ozolus) 86 ha platībā	2007	Zemju īpašnieki. LIFE projekts	Tiek īstenots iespēju robežās, nepietiekami. Īstenoti pasākumi LIFE projekta LIFE09 NAT/LV/000240 ietvaros	LIFE projekta atskaite, lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija, LAD
B.6.	Atjaunot pļavu biotopus, veicot koku un krūmu ciršanu 75 ha platībā	2007	Zemju īpašnieki	Tiek īstenots iespēju robežās, nepietiekami	Lauka novērojumi, publiski pieejamā informācija, LAD
B.7.	Pededzes tecējuma atjaunošana Vecpededzes posmā	2007	Pašvaldības, LVM, zemju īpašnieki	Nav īstenots	Lauka apsekojumi, citi informācijas avoti
B.8.	Lielu dimensiju koku aizsardzība, apliekot to stumbru pamatnei metāla sietu	sākot no 2007	Zemes īpašnieki	Nav ziņas par šāda pasākuma īstenošanu	Lauka apsekojumi, citi informācijas avoti
T.1.	Uzstādīti trīs informatīvie stendi ar informāciju par dabas liegumu	2007	LIFE projekta ietvaros	Īstenoti pasākumi LIFE projekta LIFE09 NAT/LV/000240 ietvaros	LIFE projekta atskaite, lauka novērojumi
T.2.	Ierīkots stāvlaukums, dīķsaimniecība un divi skatu torņi SIA "Mežsētas 97" piederošajā teritorijā	2007	Zemes īpašnieks	Īstenots: erīkots stāvlaukums, dīķsaimniecība. Par skatu turni nav ziņu	Publiski pieejamā informācija

T.3.	Ierīkot Vecmaderniekos Jūlija Madernieka piemiņas muzeju	2007-2017	Zemes īpašnieks	Īstenots	Publiski pieejamā informācija
T.4.	Atpūtas vietu ierīkošana un labiekārtošana	2007-2017	Zemes īpašnieki	Tiek īstenots iespēju robežās	Publiski pieejamā informācija, DAP
S.1.	Nodrošināt pašvaldībās pieeju informācijai par dabas liegumu un pieeju tā DA plānam	2007	Pašvaldības sadarbībā ar DAP, LIFE-Daba projektu	Īstenoti pasākumi LIFE projekta LIFE09 NAT/LV/000240 ietvaros	LIFE projekta atskaite, lauka novērojumi
S.2.	Izdots buklets par dabas liegumu	2007	LIFE projekta ietvaros	Netika īstenots, netika atrasta informācija par šāda bukleta izdošanu	LIFE projekta atskaite
S.3.	Izdots populārzinātnisks plāna kopsavilkums	2007	LIFE projekta ietvaros	Netika atrasta informācija par šāda materiāla izdošanu, bet projekta ietvaros tika izdoti vairāki informatīvie materiāli, kas sniedz informāciju par DL Pededzes lejtece	LIFE projekta atskaite
S.4.	Informācija par liegumu un tā DA plāns ir pieejami Internet tīmeklī	2007	DAP, Pašvaldības	Īstenots	DA plāns ir pieejams internetā, DAP mājas lapā
M1	Monitorings	no 2007	DAP	DL Lubāna mitrājs teritorijā kopš 2008. gada tiek veikts vairāku ES nozīmes augu sugu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros	N2000 monitoringa anketas

DL Lubāna mitrājs teritorijā integrēto ĪADT iepriekšējo dabas aizsardzības plānu tūrisma pasākumu izvērtējums

Tika veikta visu četru esošo dabas aizsardzības plānu izpēte, apkopojot plānotās rīcības no trim plāniem, jo dabas lieguma "Salas purvs" plāns neparedzēja nekādu tūrisma pasākumu vai infrastruktūras īstenošanu. Katrs no šiem plāniem aptver dažādus laika periodus un konkrēto rīcību turpmāko izvērtējumu un attīstību pārņēma teritorijā esošās pašvaldības un pagasti.

x.tabula. Iepriekšējo dabas aizsardzības plānu tūrisma pasākumu izvērtējums

Vieta/ pasākums	Plānotās rīcības	Īstenotās rīcības
Dabas lieguma "Īdeņas un Kvāpānu dīķi" dabas aizsardzības plāns, 2004.-2008.gads RĒZEKNE		
Aizvākt sadzīves atkritumus	Īpašniekiem sadarbībā ar pašvaldībām jāapseko visa lieguma teritorija un jāsakopj dīķu dambji	Īstenots, pastāvīgi.
Uzstādīt atkritumu konteinerus	Visās apmešanās vietās dīķu lietotājiem, sadarbībā ar pašvaldībām, izvietot atkritumu konteinerus vai urnas. Atkritumu savāktnes jāuzstāda tādējādi, lai būtu iespējams piebraukt to iztukšošanas transportam	Īstenots, izvietojot un regulāri apsaimniekojot pie izmitināšanas un tūrisma centriem – centrā "Bāka", Saimniecībās "Birzes" un "Zvejnieki".
Ierīkot atpūtas vietas	Sadarbībā ar pašvaldībām izveidot labiekārtotas atpūtas vietas - Ierīkot ne vairāk kā 3 atpūtas vietas uz katra dīķa vai kopēja divu blakus esošo dīķu vienā virzienā vērsta dambja.	Daļēji īstenots. Šobrīd pastāv tikai viena atpūtas vieta pie centra "Bāka".
	uzstādīt sausās tualetes	Nav īstenots
	iekārtot telšu un vajadzības gadījumā arī labiekārtotas ugunsgrēku vietas	Daļēji īstenots. Šobrīd ierīkotas tikai divas oficiālas labiekārtotas vietas pie centra "Bāka" un saimniecības "Birzes".
	pie galvenajām atpūtas vietām ierīkot autostāvvietas ar grants segumu	Nav īstenots. Vienīgā pieejamā autostāvvietā ir pie centra "Bāka".
	atsevišķās atpūtas vietās, pieļaujama nelielu nojumes	Nav īstenots.

Vieta/ pasākums	Plānotās rīcības	Īstenotās rīcības
	tipa atpūtas mājiņu uzstādīšana	
Ierīkot laivu piestātnes un makšķernieku laipiņas	ierīkot speciālas laivu piestātnes un makšķernieku laipiņas	Īstenots 2011.gadā, izveidojot un labiekārtojot centru "Bāka"
Izveidot un uzstādīt informatīvos standus	Sagatavot un izvietot informācijas standus, kur redzama dabas lieguma shematiska robeža, informācija par lieguma dabas vērtībām, tūrisma infrastruktūru un galvenajām atļautajām vai aizliegtajām darbībām, kā arī izglītojoša informācija	Īstenots 2007. izvietojot standu pie asfaltētā ceļa pagriezienā uz "Birzēm" un 2011.gadā pie centra "Bāka".
Veikt ierobežota apjoma celtniecību	Lai paplašinātu lieguma apmeklētāju izmitināšanas iespējas, turpmāk paredzēti ierobežota apjoma celtniecības darbi (renovācija)	Īstenots. Tiek piedāvāta izmitināšana 3 vietās – centrā "Bāka", Saimniecībās "Birzes" un "Zvejnieki".
Atjaunot pievedceļu segumu	Nepieciešamības gadījumos jāveic lieguma teritorijas pievedceļu seguma atjaunošana	Īstenots, pastāvīgi.
Ierīkot volejbola laukumus	Atpūtnieku rekreācijas iespēju dažādošanas nolūkos pieļaujama volejbola laukumu ierīkošana	Īstenots 2011.gadā, izveidojot un labiekārtojot centru "Bāka"
Uzcelt jaunus un uzlabot jau esošos skatu torņus	Īdeņas dīķu lietotāji paredzējuši ierīkot četrus jaunus skatu torņus, šim nolūkam pārveidojot jau divas esošās konstrukcijas un divus celt no jauna.	Nav īstenots.
	Uzlabot Kvāpānu dīķu teritorijā eksistējošos skatu torņus, izveidojot noslēgtu augšējo platformu, un iekšējā izvietojot standus ar informāciju par lieguma teritorijā sastopamajiem	Īstenots daļēji, izvietojot skatu platformu un citu infrastruktūru pie centra "Bāka".

Vieta/ pasākums	Plānotās rīcības	Īstenotās rīcības
	putniem. Pie skatu torņiem jāierīko autostāvvietas, atkritumu tvertnes un tualetes.	
Dabas lieguma „Pededzes lejtece” dabas aizsardzības plāns , 2007.-2017.gads MADONAS, BALVU, GULBENES		
Uzstādīti informatīvie stendi	Trīs informatīvie stendi ar informāciju par dabas liegumu	Daļēji īstenots, nepieciešams atjaunot. Ir divi stendi - Pie trošu tilta pār Jaunpededzes kanālu (pie Vecpededzes kanāla) un pie Briežu dārza "Mežsētas" - Vecmadarnieku pusē.
Ierīkots stāvlaukums, dīķsaimniecība un divi skatu torņi SIA "Mežsētas 97" teritorijā	Realizēts pēc personiskās iniciatīvas, kur Lieguma apmeklētājiem pieejams stāvlaukums, skatu torņi un dīķsaimniecība	Īstenots, izveidojot 15 skatu torņus, citu tūrisma infrastruktūru, zivju dīķus un citus papildpakalpojumus
Ierīkot Jūlija Madarnieka piemiņas muzeju	Realizēts pēc personiskās pieredzes, ierīkojot Vecmadarniekos muzeju J.Madarniekam	Nav īstenots.
Atpūtas vietu ierīkošana un labiekārtošana	Pasākumu realizē zemes īpašnieks, nodrošinot ūdenstūristu plūsmas virzišanu un organizēšanu	Daļēji īstenots. Ir pieejama tikai viena vieta Jaunvanagos, kur var privātā teritorijā ūdenstūristiem ir atļauts nakšņot, bet nevar tikt izmantota kā izcelšanās vai laivu ielaišanas vieta.
Izdots buklets par dabas liegumu	Projekta „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” ietvaros	Īstenots.
Dabas lieguma „Pārabaine” dabas aizsardzības plāns , 2000-2010.gads ĻAUDONA		
Sabiedrības informēšana par dabas lieguma vērtībām	Informatīva bukleta sagatavošana	Nav īstenots.