

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
6.1. VISPĀRĒJIE UZDEVUMI			
1	Nodrošināt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību.	Reģionālās vides pārvaldes (RVP), Vides valsts inspekcija (VVI), VMD, policija, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Tiek īstenots visā plāna darbības laikā
2	Sagatavot priekšlikumus vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanai.	VIDM, Zemkopības ministrija, citas valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas.	Tiek īstenots visā plāna darbības laikā
3	Izsniegt normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un saskaņot noteiktās darbības.	VIDM, RVP, VMD, pašvaldības, citas valsts un pašvaldību institūcijas.	Tiek īstenots visā plāna darbības laikā
4	Aktīvi piedalīties starptautisko dabas aizsardzības organizāciju darbā.	VIDM, citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, nevalstiskās organizācijas.	Tiek īstenots visā plāna darbības laikā
5	Sadarboties ar Baltijas valstu, kā arī citu valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijām.	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas.	Tiek īstenots visā plāna darbības laikā
6.2. DABAS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA			
6	Izstrādāt individuālos apsaimniekošanas un dabas aizsardzības plānus ģeoloģiski, bioloģiski vai ainaviski nozīmīgiem dabas objektiem un teritorijām Gaujas NP administrācijas valdījumā	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas.	Latvijas universitātes pētnieki ir īstenojuši projektus "Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu precizēšana" (2012.g.), "Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas robežu kļūdu labošanai noslēgums" (2014.g.) un "Informācijas apkopošana un lauka

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	esošajās valsts zemēs.		izpēte 54 ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem pieminekļiem” (2015.g.), kuru laikā noteikti rekomendējamie apsaimniekošanas pasākumi ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskiem pieminekļiem.
7	Izveidot mikroliegumus aizsargājamo augu atradņu, dzīvnieku dzīvesvietu, kā arī aizsargājamo biotopu saglabāšanai un atjaunošanai.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	GNP teritorijā ietilpst 19 mikroliegumi 145 ha platībā, kā arī 3 mikroliegumiem ir noteiktas buferzonas ar kopējo platību 145 ha
8	Palielināt valsts zemes īpatsvaru dabas lieguma zonā, dabas aizsardzības nodrošināšanai.	VIDM, VZD, VMD, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Nav informācijas par pasākuma ieviešanas sekmēm. Laika periodā kopš 2004. gada valsts nav veikusi zemes atpirkšanu no dabas lieguma zonā ietilpstošo zemju atpirkšanu.
9	Iesaistīties programmas izstrādē un veikt pasākumus latvāņa izplatības ierobežošanai un iznīdēšanai Gaujas NP administrācijas valdījumā esošajās valsts zemēs.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Tiek īstenots. 2021. gadā ir uzsākta LIFE-IP LatViaNature projekta īstenošana, kura laikā tiek apkopota informācija par invazīvo sugu izplatību, kā arī tiks veikta invazīvo sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānošana un ieviešana. Sibīrijas latvāņu ierobežošana GNP tiek realizēta atsevišķās vietās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ietvaros (projekts noslēgsies 2023.gadā) ietvaros. Paralēli pašvaldības ir

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
			izstrādājušas un ievieš savās administratīvajās teritorijās dažādus plānus saistībā ar invazīvo sugu ierobežošanu, piemēram, Siguldas novads ir izstrādājis un ievieš Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2018.–2022. gadam ¹ , kas attiecas arī uz darbībām GNP.
10	Veicināt un organizēt bebru veidoto uzpludinājumu likvidēšanu, kur tie nevēlami no sugu vai biotopu aizsardzības viedokļa.	Pašvaldības, medību tiesību lietotāji, zemju tiesiskie valdītāji.	DAP ir veikusi bebru dambju likvidēšanu Draņķupītē un Pērļupē, kā arī talku veidā citās GNP straujtecēs ir jaukti bebru dambji. Šobrīd aizsprostojuma, tai skaitā bebru dambju likvidēšana, tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai"
Ģeoloģiskie objekti			
11	Sagatavot priekšlikumus valsts un vietējas nozīmes ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu sarakstu papildināšanai.	Pētnieciskās institūcijas, Valsts ģeoloģijas dienests (VĢD), pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Latvijas universitātes pētnieki ir īstenojuši projektus "Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu precizēšana" (2012.g.), "Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas robežu kļūdu labošanai noslēgums" (2014.g.) un "Informācijas apkopošana un lauka izpēte 54 ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem pieminekļiem" (2015.g.), kuru laikā tika apsekoti arī potenciālie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie pieminekļi.
12	Izstrādāt rekomendācijas un organizēt	Pētnieciskās institūcijas,	Nav informācijas par pasākuma ieviešanas sekmēm.

¹ https://www.sigulda.lv/public/lat/siguldas_novads1/vid1/latvanu_ierobezosana1/plans_20182022/

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	dabas aizsardzības plānu izstrādāšanu nozīmīgākajām cilvēku veidotajām alām (pagrabiem), bioloģisko vērtību saglabāšanai.	pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	DAP rīcībā nav informācijas, ka šādas rekomendācijas būtu izstrādātas.
13	Organizēt pasākumus cilvēku darbības izraisīto augsnes erozijas un pamatiežu izskalošanās procesu apturēšanai.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Nav informācijas par pasākuma ieviešanas sekmēm
Purvi			
14	Organizēt purvu atjaunošanas un dabas aizsardzības plānu izstrādāšanu purviem, kurus nelabvēlīgi ietekmē saimnieciskā darbība vai tās pārtraukšana.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, purvu apsaimniekotāji.	Gulbju salas purva hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma, FORREST LIFE Sudas – Zviedru purva apsaimniekošanas plāns, Mitrāji LIFE
15	Izstrādāt apsaimniekošanas un dabas aizsardzības plānus purviem Gaujas NP administrācijas valdījumā esošajās valsts zemēs, kurus nelabvēlīgi ietekmē saimnieciskā darbība vai tās pārtraukšana.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, purvu apsaimniekotāji.	Gulbju salas purva hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma, FORREST LIFE Sudas – Zviedru purva apsaimniekošanas plāns, Mitrāji LIFE
Meži			
16	Veikt aizsargājamo meža biotopu aizsardzības pasākumus valsts mežos.	Pētnieciskās institūcijas, VMD.	ES nozīmes biotopa Veci vai dabiski Boreālie meži 9010* apsaimniekošanas programma, Gravu un nogāžu mežu 9180* un lapkoku praulgrauža <i>Osmoderma eremita</i> dzīvotņu apsaimniekošanas programma

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
			FORREST LIFE
17	Veikt pasākumus bioloģiskās daudzveidības atjaunošanai saimnieciski ietekmētos valsts mežos.	Pētnieciskās institūcijas, VMD.	ES nozīmes biotopa Veci vai dabiski Boreālie meži 9010* apsaimniekošanas programma, Gravu un nogāžu mežu 9180* un lapkoku praulgrauža <i>Osmoderma eremita</i> dzīvotņu apsaimniekošanas programma FORREST LIFE
Lauksaimnieciskās ekosistēmas			
18	Organizēt Gaujas NP administrācijas valdījumā esošo pļavu apsaimniekošanu (29.pielikums).	Pētnieciskās institūcijas, pakalpojumu sniedzēji.	Tiek īstenots
19	Veicināt pļavu un ganību, t.sk. zāļu purvu, pļaušanu un noganīšanu.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Tiek īstenots.
20	Izstrādāt rekomendācijas purvu tuvumā esošo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.	Pētnieciskās institūcijas.	Nav informācijas par pasākuma ieviešanas sekmēm. DAP rīcībā nav informācijas, ka šādas rekomendācijas būtu izstrādātas.
21	Izstrādāt rekomendācijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai tīrumos.	Pētnieciskās institūcijas.	Nav informācijas par pasākuma ieviešanas sekmēm
22	Veicināt veco, atsevišķi augošo koku saglabāšanu un aizsardzību.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Ir īstenots
23	Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības ieviešanu.	Pētnieciskās institūcijas, Zemkopības ministrija, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, nevalstiskās organizācijas.	Ir īstenots

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
24	Veicināt ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu aizstāšanu ar kultūraugu kaitēkļu dabisko ienaidnieku izmantošanu augu aizsardzībā.	Pētnieciskās institūcijas, Zemkopības ministrija, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, nevalstiskās organizācijas.	Tiek īstenots
25	Veicināt Gaujas NP teritorijai raksturīgo seno kultūraugu un mājdzīvnieku šķirņu apzināšanu, to saglabāšanu un izmantošanu apmeklētāju izglītošanā, piemēram, veidojot etnogrāfiskās sētas.	Pētnieciskās institūcijas, Zemkopības ministrija, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, nevalstiskās organizācijas.	Nav informācijas par pasākuma ieviešanas sekmēm
Apdzīvoto vietu ekosistēmas			
26	Sagatavot priekšlikumus valsts un vietējas nozīmes dendroloģisko pieminekļu un aizsargājamo aleju sarakstu papildināšanai.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Ir īstenots.
27	Izstrādāt rekomendācijas dendroloģisko stādījumu un aleju aizsardzībai. Nepieciešamības gadījumā organizēt dabas aizsardzības plānu izstrādāšanu vērtīgākajiem dendroloģiskajiem stādījumiem un alejām.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Tiek īstenots
Virszemes ūdeņi			
28	Organizēt izpēti Ungura, Driškina, Plaužu, Vaidavas, Raiskuma un Niniera ezeros pieļaujamās	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	2006. gadā tika izstrādāts Ungura ezera DA plāns, kurā iekļauti rekomendējamie apsaimniekošanas pasākumi. 2018. gadā Vides risinājumu institūts

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	antropogēnās slodzes noteikšanai. Uz pētījumu pamata organizēt apsaimniekošanas un dabas aizsardzības plānu izstrādāšanu.		izstrādāja Ungura ezera novērtējumu, kurā tika identificētas un aprakstītas ekoloģiskās problēmas, sniegtas vispārējas rekomendācijas ūdenstilpes vides kvalitātes uzlabošanai, ezera zivju resursu apsaimniekošanai un saglabāšanai kā arī iekļautas rekomendācijas ūdensmotociklu lietošanai Ungura ezerā.
29	Organizēt veģetācijas izpēti Ungura, Driškina, Plaužu, Pulles, Pūricu, Rābuta, Kaņepu, Mazmuižnieku, Pidēnu, Āraišu, Briežu, Vaidavas, Auciema dzelvju un vecupju, Raiskuma, Melnezera un Niniera ezeros un izvērtēt mikroliegumu izveidošanas nepieciešamību īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	2019. gadā pēc Amatas novada pašvaldības pasūtījuma tika izstrādāts Āraišu ezera apsaimniekošanas plāns, kurā iekļauts ezera un tā pieguļošo teritoriju bioloģiskās daudzveidības novērtējums.
30	Veicināt zivju ceļu ierīkošanu pie dambjiem un mākslīgiem šķēršļiem ūdenstecēs, kur notiek zivju migrācija.	Valsts zivsaimniecības pārvalde, pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	2020. gadā rudenī pabeigta zivju ceļa rekonstrukcija Līgatnes upē pār Anfabrikas slūžām. Zivju ceļš sākotnēji izbūvēts 2013. gadā, bet 2020. gadā veikta atjaunošana, kuras laikā nomainītas koka konstrukcijas, uzstādīti metāla atbalsti, izveidoti ieejas baseini un pārveidots pirmais posms, kas ļaus zivīm atvieglot iekļūšanu. Projekts realizēts ar Zivju fonda, Līgatnes novada domes un Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības finansējumu.
31	Veicināt pērlgliemeņu "mākslīgo"	Pētnieciskās institūcijas, zivju	Nav īstenots

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	pavairošanu.	audzētavas.	
32	Organizēt Gaujas un tās pieteku tīrīšanu no sadzīves atkritumiem.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Gaujas un tās pieteku tīrīšanu no sadzīves atkritumiem veic DAP, pašvaldības, kā arī NVO.
Dabas vērtību izpēte			
33	Veikt dabas vērtību inventarizācijas.	Pētnieciskās institūcijas.	Tiek īstenots DA plāna izstrādes laikā 2019.-2021. gadā
34	Organizēt pētījumu veikšanu, atbilstoši Vides valsts monitoringa programmai.	Vides aģentūra, pētnieciskās institūcijas.	Ir īstenots
35	Veikt monitoringa pētījumus.	Pētnieciskās institūcijas, zemju tiesiskie valdītāji.	Ir īstenots
6.3. KULTŪRVĒSTURISKO VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA			
36	Veikt kultūras pieminekļu un kultūrvēstures objektu inventarizāciju.	Pašvaldības, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI), muzeji.	Tiek īstenots DA plāna izstrādes laikā 2019.-2021. gadā
37	Atbalstīt kultūrvēsturiskās teritorijas "Briežu krēslinieku sētas" projekta izstrādi un realizāciju, krēslinieku darbnīcas iekārtošanu, amata demonstrēšanu.	Zemes tiesiskais valdītājs, Valmieras rajona padome, Vaidavas pagasta padome, VKPAI, muzeji, Amatniecības kamera.	Daļēji īstenots
38	Pilnveidot Āraišu vējdzirnavu iekārtu, dzirnavnieka amata un tradīciju demonstrēšanai.	Āraišu vējdzirnavu apsaimniekotājs, Amatas novada dome, muzeji. Zemes tiesiskais valdītājs.	Īstenots. 2018. gadā tika atklātas atjaunotās vējdzirnavas, kuru rekonstrukcijas laikā dzirnavās atjaunotas jumta konstrukcijas un fasāde, veikti uzlabojumi iekšējās, izveidots āra apgaismojums un izgatavoti jauni vējdzirnavu spārni. Dzirnavas ir arī pilnībā funkcionējošas.
39	Veicināt etnogrāfisko lauku sētu	Pašvaldības, zemju tiesiskie	Daļēji īstenots

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	izveidi, apmeklētāju iepazīstināšanai ar tradicionālo lauksaimniecību un sadzīvi.	valdītāji, muzeji, mācību iestādes, nevalstiskās organizācijas.	
40	Veicināt Gaujas plostnieku amata brīvdabas ekspozīcijas izveidi, apmeklētāju iepazīstināšanai ar Gaujas plostnieku darbu un tradīcijām.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, Turaidas muzejrezervāts, muzeji.	2022. gada pavasarī Siguldā, Peldu ielā 2, ir atklāta ekspozīcija "Gaujas plostnieka stāsts, kas vēsta par koku pludināšanu. Detalizēta informācija pieejama šeit: https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/izzinosa-ekspozicija-par-gaujas-plostnieku-dzivi/
41	Organizēt kultūrvēstures izziņai veltītus svētkus un ikgadējus tradicionālus pasākumus.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, muzeji, skolas.	Ir īstenots
6.4. AINAVU VĒRTĪBAS SAGLABĀŠANA			
42	Organizēt ainavu inventarizāciju un kartēšanu.	Pašvaldības, pētnieciskās institūcijas, mācību iestādes.	2005. gadā tika sagatavots Gaujas Nacionālā parka ainavu estētiskais novērtējums, kura ietvaros tika veikta ainavu inventarizācija
43	Pilnveidot un regulāri veikt ainavu veidošanu, radot tāla skata perspektīvas nozīmīgākajos tūrisma objektos un maršrutos.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Ir daļēji īstenots
44	Panākt ainavas kvalitātes uzlabošanu, veicinot ainavu noplicinošu un degradējošu objektu un elementu likvidēšanu.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Ir daļēji īstenots
6.5. RESURSU ILGTSPĒJĪBAS SAGLABĀŠANA			
45	Piedalīties pašvaldību teritoriju	Pašvaldības, VIDM, RVP,	Tiek īstenots

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	plānojumu izstrādē.	zemju tiesiskie valdītāji.	
45	Veicināt karjeru un purvu rekultivāciju. Piedalīties rekultivācijas plānu izstrādē.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, dabas resursu apsaimniekotāji, pētnieciskās institūcijas.	Tiek īstenots
46	Ierobežot augsnes eroziju dabas tūrisma maršrutos.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Tiek īstenots
6.6. REKREĀCIJAS IESPĒJU SAGLABĀŠANA UN PILNVEIDOŠANA			
Analīze un plānošana			
47	Izstrādāt Gaujas NP dabas tūrisma, tai skaitā ekotūrisma attīstības stratēģiju.	VIDM, pašvaldības, mācību iestādes.	2012. gadā, piedaloties uzņēmējiem, pašvaldībām, kā arī DAP tika izstrādāta un apstiprināta Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības stratēģija 2012.- 2019. gadam
48	Tūrisma maršrutos un objektos veikt apmeklētāju uzskaiti.	Apmeklētāju centri, mācību iestādes, tūrisma pakalpojumu sniedzēji.	Ir daļēji īstenots
49	Veikt apmeklētāju socioloģiskās aptaujas.	Sociologi, apmeklētāju centri, mācību iestādes, tūrisma pakalpojumu sniedzēji.	GNP apmeklētāju aptauja tiek veikta GNP dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā
Tūrisma infrastruktūras objekti			
50	Uzturēt, pastāvīgi atjaunot un pilnveidot dabas takas, tūristu apmetnes un to labiekārtojumu (taku klātnes, kāpnes, trepes, laipas, tilti, barjeras, nojumes, skatu punkti, skatu platformas, skatu torņi, tualetes, atkritumu urnas u.c. elementi) Gaujas	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, amatniecības skolas, brīvprātīgie.	Ir īstenots

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	NP administrācijas valdījumā esošajās zemēs.		
51	Veidot labiekārtotu dabas taku gar Gauju: Murjāņi – Valmiera (30.pielikums).	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, nevalstiskās organizācijas, amatniecības skolas, brīvprātīgie.	Posmā no Murjāņiem līdz Līgatnei ir izveidota taka Murjāņi – Sigulda – Līgatne. Posmā no Līgatnes līdz Valmierā ir iespējams izmantot Mežtaku vai Svētā Jēkaba taku.
52	Veidot speciālas labiekārtotas takas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, nevalstiskās organizācijas, amatniecības skolas, brīvprātīgie.	Tiek īstenots
53	Veicināt un veidot dažādiem tūrisma veidiem atbilstošu maršrutu izveidi (velotūristiem, zirgu izjādēm).	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, amatniecības skolas, brīvprātīgie.	Ir daļēji īstenots
54	Veikt Līgatnes dabas taku labiekārtojuma objektu un dzīvnieku voljēru uzturēšanu. Nodrošināt dzīvnieku barošanu un veterināro aprūpi. Nodrošināt apmeklētāju drošību.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, vietējie iedzīvotāji, Rīgas Zooloģiskais dārzs, brīvprātīgie.	Ir īstenots
55	Izvērtēt nepieciešamību un izveidot jaunus tūrisma maršrūtus.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, amatniecības skolas, brīvprātīgie.	Ir īstenots
56	Veicināt labiekārtotu tūristu apmetņu, kempingu un karavānu parku veidošanu.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji.	Ir īstenots
57	Organizēt un veicināt labiekārtotu	Pašvaldības, zemju tiesiskie	Ir īstenots

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	autotransporta stāvlaukumu izveidošanu tūrisma maršrutos un pie tūrisma objektiem.	valdītāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji.	
Tūrisma informācija			
58	Aktualizēt informācijas zīmju izvietojuma plānu.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, Autoceļu direkcija.	Ir īstenots
59	Izgatavot un atjaunot informācijas zīmes, uzstādīt tās dabā, atbilstoši zīmju izvietojuma plānam.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Ir īstenots
60	Nodrošināt apmeklētājus ar nepieciešamo informāciju par dabas aizsardzības un tūrisma jautājumiem.	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji.	Ir īstenots
6.7. INFORMĀCIJAS UZKRĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA			
61	Pilnveidot ar ĢIS saistītu informatīvo datu bāzi par Gaujas NP dabas un kultūras pieminekļiem, dabiskajiem meža biotopiem un citām dabas un kultūrvēstures vērtībām, zemes lietojumu, dabas resursu izmantošanu, tūrisma infrastruktūru, tūrisma objektiem un maršrutiem.	Vides aģentūra, VMD, VZD, RVP, VKPAI, pašvaldības.	Ir īstenots. Informācija iekļauta DDPS OZOLS
62	Izveidot datu bāzi par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumiem.	RVP, VMD, tiesību sargājošās institūcijas, pašvaldības.	Nav informācijas par pasākuma ieviešanas sekmēm
6.8. SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA			
63	Informēt un izglītēt zemju tiesiskos	Pašvaldības, zemju tiesiskie	Tiek īstenots.

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	valdītājus un dabas resursu apsaimniekotājus par dabai draudzīgu saimniekošanu un normatīvo aktu prasībām.	valdītāji, dabas resursu apsaimniekotāji, RVP, VMD, mācību iestādes.	Dažādu projektu ietvaros tiek īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi, kas vērsti uz sabiedrības aktīvo daļu, tai skaitā uz GNP iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Lai šādos pasākumos iesaistītu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, DAP nepieciešams veicināt informatīvu pasākumu organizēšanu sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, lauksaimnieku un mežsaimnieku organizācijām, lai efektīvāk tiktu sasniegti privāto zemju īpašnieki, kas ne vienmēr pamana un seko līdzi aktivitātēm saistībā ar dabas informāciju.
64	Izveidot mācību taku, kurā būtu iespējams iepazīties ar purva ekosistēmu.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji.	Nav īstenots
65	Sagatavot izglītojošus, informatīvus izdevumus un materiālus par Gaujas NP dabas un kultūrvēstures vērtībām.	Pētnieciskās institūcijas, pašvaldības, mācību iestādes.	Ir īstenots
66	Izveidot mūsdienu prasībām un starptautiskiem standartiem atbilstošu apmeklētāju centru Gaujas NP administrācijas ēku kompleksā Siguldā, Baznīcas ielā 1.	Siguldas novada dome, mācību iestādes, tūrisma pakalpojumu sniedzēji.	Gaujas Nacionālā parka informācijas centrs apmeklētājiem ir atvērts netālu no Gūtmaņālas, Siguldā, Turaidas ielā 2. Gaujas Nacionālā parka teritorijā informācijas centri darbojas arī Līgatnē un pie Zvārtes ieža.
67	Izveidot mūsdienu prasībām un starptautiskiem standartiem	Siguldas novada dome, mācību iestādes, pētnieciskās	2022. gada 16. septembrī Siguldā, Baznīcas ielā 3, darbību uzsāka Gaujas Nacionālā parka dabas

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	atbilstošu izglītības centru Gaujas NP administrācijas ēku kompleksā Siguldā, Baznīcas ielā 7 (31.pielikums).	institūcijas.	centrs, kur ir pieejamas bezmaksas ekspozīcija un nodarbības par nacionālā parka dabas vērtībām, smilšakmens iežu atsegumiem un Gauju.
68	Izveidot jaunu Gaujas NP administrācijas reģionālo biroju – apmeklētāju centru Cēsīs.	Cēsu pilsētas dome, mācību iestādes, tūrisma pakalpojumu sniedzēji.	Nav īstenots. GNP pārvaldi īsteno DAP Vidzemes reģionālā administrācija
69	Izveidot jaunus apmeklētāju centrus stāvlaukumā pie Ērgļu klintīm un stāvlaukumā pie Sietiņieža.	Pašvaldības, mācību iestādes, tūrisma pakalpojumu sniedzēji.	Nav īstenots.
70	Sagatavot vides izglītības programmas un lekcijas.	Izglītības ministrija, mācību iestādes, nevalstiskās organizācijas.	DAP ir plašs dabas izglītības materiālu klāsts, kas tiek izstrādāts un ieviests visā Latvijas teritorijā, tai skaitā GNP
71	Sagatavot un izdot izglītojošo un informatīvo izdevumu "Gaujas NP Ziņas".	Pašvaldības, zemju tiesiskie valdītāji, dabas resursu apsaimniekotāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, mācību iestādes, nevalstiskās organizācijas.	Nav īstenots
6.9. GAUJAS NP ADMINISTRĀCIJAS VALDĪJUMĀ ESOŠĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA			
72	Nodrošināt visu Gaujas NP valsts administrācijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.	Pašvaldības, VIDM, VZD, VMD.	GNP teritorijā ietilpstošās valsts zemes uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vārda ir nodotas DAP valdījumā un attiecīgi Pārvalde ir atbildīga par valsts zemju apsaimniekošanu esošā budžeta ietvaros.
73	Veikt Gaujas NP administrācijas valdījumā esošās valsts zemes	VIDM, VZD, VMD, pašvaldības.	Daļēji īstenots. Pasākums tiek īstenots DAP pieejamā budžeta ietvaros.

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam
paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

Nr. p. k.	Uzdevums	Sadarbības partneri:	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
	uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda.		